



**El futuro  
es de todos**

**DNP**  
Departamento  
Nacional de Planeación

# Segundo Reporte Avance Plan de Implementación Misión de Internacionalización

---



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Junio de 2022

# Plan de Implementación - Misión de Internacionalización

Objetivo: Implementar un plan de corto plazo con acciones concretas que se realizarán en cada una de las recomendaciones y dimensiones de la Misión.

- Lanzamiento hecho por la Vicepresidenta de la República:  
**25 de noviembre 2021.**
- Socialización al Presidente en el Consejo Superior de Comercio Exterior:  
**9 de diciembre 2021.**
- 3 reportes en 2022: **15 de enero; 30 de abril; 30 de junio**



La misión estableció **69** recomendaciones en 4 grandes dimensiones

Se realizó una identificación y validación de hitos de corto plazo con entidades responsables  
**(153 hitos)**


Para el cumplimiento de estas acciones se cuenta con un esquema de seguimiento dentro de los comités del SNCI

# Primer Reporte Avance Plan de Acción

Corte 31 de diciembre (69 hitos)



Cumplidos  
(64 de 69)





Atrasados  
(5 de 69)


Del total de los 153 hitos, se debían reportar en el primer corte el 45% (69 hitos con vencimiento a diciembre 2021).

# Segundo Reporte Avance Plan de Acción

Corte enero-abril (39 hitos)



Cumplidos  
(34 de 39)




Atrasados  
(5 de 39)


Del total de los 153 hitos, se debían reportar en el segundo corte el 25% (39 hitos con vencimiento entre enero y abril de 2022).

# Cumplimiento por dimensión


Corte enero-abril (39 hitos)




Individuos  
(migración y  
diáspora)



Empresas  
(nacionales, IED  
y CGV)





Comercio de  
bienes y servicios




Innovación e  
Instituciones

# Avance Consolidado

I reporte + II reporte



Cumplidos  
(102 de 108)




Atrasados  
(6 de 108)


- De los 153 hitos, al 30 de abril se cuenta con el 71% de los hitos reportados (108 hitos).
- Faltarían por reportar 45 hitos que corresponde a un 29%.
- De los 6 hitos atrasados 5 corresponden al segundo reporte y sólo 1 sigue atrasado desde el primer reporte.

# Cumplimiento por dimensión


Avance consolidado hasta abril (108 hitos)




Individuos  
(migración y  
diáspora)



Empresas  
(nacionales, IED  
y CGV)



Comercio de  
bienes y servicios



Innovación e  
Instituciones

# Reporte hitos atrasados por entidad

Consolidado hasta abril 2022

MEN

1 hito (Individuos-Migración)

Elaborar y publicar una nota orientadora para la Internacionalización de la educación superior (abril 2022).  
Estado: La nota se publicó la semana del 13 de junio junto con otras 28 notas técnicas

MinCIT

1 hito (Comercio de Bienes)

Crear un comité para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (marzo 2022).  
Estado: No se ha podido emitir el decreto para crear el comité.

MinTIC

1 hito (Comercio de Servicios)

Formación en programación de 50.000 personas (febrero 2022)  
Estado: El avance hasta la fecha es de 45.392 certificados de programación.

# Reporte hitos atrasados por entidad

Consolidado hasta abril 2022

ProColombia

## 2 hitos (Comercio de Servicios)

1. Estudio de benchmarking para la promoción de expo de SBC (enero 2022). Estado : Avance 60% a junio.
2. Actualización de la web Location Colombia (abril 2022). Estado: Cumplido en junio y se está en etapa de cierre del contrato

iNNpulsas

## 1 hito (Innovación)

45 proyectos de transferencia de tecnología a través de vouchers de innovación (noviembre 2021).  
Estado: El proyecto se retrasó por ajustes al convenio y no se ha podido implementar.

# Hitos destacados para el segundo reporte

Enero-abril 2022

## Individuos (migración y diáspora)

- Revisión y mejora del proceso de convalidación de títulos (MEN).
- Creación de un mecanismo de articulación directa entre Cancillería y ProColombia para solucionar cuellos de botella en materia de visas (Cancillería).
- Creación de micrositio para destacar jóvenes colombianos en el exterior en embajadas y consulados (Cancillería).

## Empresas (nacionales, IED y CGV)

- 32 empresas inscritas en programas para construir planes de internacionalización (ALIADAS-AMCHAM).
- 310 empresarios participaron de la rueda de encadenamientos y exportaciones indirectas, en el marco de Macro rueda en Medellín. Como resultado se realizaron más de 200 citas con expectativas de negocios por COP 3.000 millones (ProColombia).
- Propuesta de guía en materia de internacionalización para que las empresas puedan desarrollar sus planes de internacionalización. (DNP-MinCIT).

# Hitos destacados para el segundo reporte

Enero-abril 2022

## Comercio de bienes y servicios

- Publicación y seguimiento de indicadores de eficiencia portuaria (Mintransporte).
- 18.947 beneficiarios en el marco del proyecto Vende Digital (MinTIC).
- Se han implementado el 78 % de las acciones del CONPES 3982 de 2020 para la modernización del servicio postal (MinTIC).


## Innovación e instituciones para la internacionalización

- Se aseguró por 10 años la implementación del programa “estancias postdoctorales” para promover la vinculación de doctores en las entidades del SNCTI y del SNCI, incluyendo apoyo financiero al desarrollo de los proyectos de investigación de los becarios -CONPES 4069 de CTI- (Minciencias).
- 8 países priorizados con metas de inversión y exportación a 2022 en el marco de la estrategia Co-nectados. (Cancillería-ProColombia-MinCIT)
- 11 departamentos con planes de acción aprobados bajo la estrategia de Regionalización de la Misión de Internacionalización (MinCIT).

# Avance hacia al siguiente reporte


33 hitos por cumplir - agosto 2022 (último reporte-Junio)

## Cumplidos



11 hitos

## En ejecución



22 hitos

# 33%

de los hitos a reportar ya están cumplidos (11 hitos)

De los 22 hitos en

ejecución el **45%**

(10 hitos)

presentan un avance del

**+ 50%** en su

ejecución

# Plan de Implementación – Siguietes pasos

## Tercer reporte

Fecha de corte:

**30** de junio



Envío de recordatorio (fecha y acciones a reportar) a los responsables (22 junio):  
**DNP.**

Remisión de avances a comités técnicos del SNCI (8 de julio): **responsables de acciones.**

Compilación de avances (15 de julio):  
**comités técnicos SNCI.**

Revisión y preparación de informe (22 de julio): **DNP.**



**El futuro  
es de todos**

**DNP**  
Departamento  
Nacional de Planeación