

PROYECTO REGION DE LA MOJANA

NUEVAS ACTIVIDADES

1. SEGUIMIENTO AL CONPES 3421

(Ver presentación)

2. PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO Y LARGO PLAZO

2.1 Dique y Obras Complementarias (INVIAS)

El proyecto del Dique y Obras Complementarias tiene los siguientes avances:

Están contratados y en ejecución cuatro tramos en una longitud de 67Km por valor de \$72037millones de pesos.

2.2 Vía El Viajano – San Marcos – Majagual – Achí

Se está realizando mediante dos contratos del Plan 2500 por valor de \$44048millones de pesos. Se han ejecutado \$20746.6millones de pesos (47.1%)

3. Proyecto “MARCO ESTRATÉGICO DEL ACCIONES CONCERTADAS PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA”

Este proyecto se está realizando mediante un Convenio DNP – DAPD – PNUD y responde al CONPES 3421 a la instrucción:

“Para el mediano y largo plazo, las estrategias estarán encaminadas a culminar las obras de construcción del proyecto del Dique para el control de las inundaciones, así como a la realización de acciones y la gestión de recursos para promover la ejecución de programas y proyectos estratégicos con impacto en la región, en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible de La Mojana (PDSM)

Los resultados de este proyecto son los siguientes:

- *Apoyar la articulación de actores nacionales, regionales, municipales y comunitarios para la elaboración de un Marco Estratégico Territorial para la recuperación y desarrollo sostenible de la Ecorregión de La Mojana.*
- *Formular criterios estratégicos de ordenamiento territorial y ambiental para la Eco Región de La Mojana.*

a. Acciones Conjuntas

- Talleres Nación – Región para definición líneas estratégicas, ejes temáticos y prioridades del Marco Estratégico.
- Trabajo en subcomisiones temáticas.
- Trabajo participativo con CARs, planeación departamental y municipal para definir criterios de ordenamiento territorial y ambiental a nivel de eco región.

Tiempo de realización (formulación del - ME): 6 meses.

Productos

- *Propuesta de Marco Estratégico.*
- *Propuesta criterios para ordenamiento territorial y ambiental*
- *Insumos para Planes de Desarrollo Territoriales (gestión del riesgo)*

b. Actividades Realizadas

- Reunión con autoridades electas para presentar el proyecto.
- Definición del marco conceptual y alcance territorial
- Visita interinstitucional (INVIAS, DNP, MAVDT, SINA) a la región.
- Estructuración del grupo técnico para el proyecto

c. Actividades Próximas

FEBRERO 13 DE 2008

1. REUNIÓN BOGOTA

Con las 4 Gobernaciones, Directores de Planeación Departamental, Entidades Nacionales con responsabilidades en la Región de la Mojana, Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la región, Universidad Nacional sede, Medellín, encargada del diseño del Dique.

OBJETIVOS

Presentar para recibir aportes, el proyecto del Marco Estratégico para el desarrollo de la Región de la Mojana (MEDAM)

Acordar compromisos de los participantes como aporte a la formulación del Marco Estratégico (MEDAM).

Precisar aportes de las entidades regionales para la preparación y desarrollo de talleres subregionales para grupos de municipios como participación local en la formulación del MEDAM y para que las propuestas resultantes se incluyan en los Planes de Desarrollo Municipal.

FEBRERO 13 DE 2008

Taller con las Corporaciones Autónomas Regionales y el MAVDT, IGAC y otras entidades para definir el alcance territorial, forma y contenido de los lineamientos ambientales y territoriales.

Adicionalmente, acordar compromisos de las Corporaciones y su participación en un taller regional para construir el mapa de intereses ambientales conjunto para la región, punto de partida para los lineamientos ambientales.